

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Nazwa podmiotu: CNBOP-PIB

Data opracowania/przyjęcia planu: 12 kwietnia 2022 – 30 kwietnia 2023

1. Diagnoza

Działanie	Stan (czy zrealizowany)	Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji
Audyt architektoniczny	Tak	1. Zlecenie wykonania audytu do 22 lutego 2023
Konsultacje wyników audytu architektonicznego – w zakresie sposobu ich wdrożenia. Lista podmiotów/wydziałów biorących udział w konsultacjach.	Tak	2. Przeprowadzić konsultacje wyników audytu do 22 marca 2023
Audyt cyfrowy	Tak	3. Zlecenie wykonania audytu do 22 lutego 2023
Konsultacje wyników audytu cyfrowego – w zakresie sposobu ich wdrożenia. Lista podmiotów/wydziałów biorących udział w konsultacjach.	Tak	4. 2. Przeprowadzić konsultacje wyników audytu do 22 marca 2023
Audyt informacyjno-komunikacyjny	Tak	5. Zlecenie wykonania audytu do 22 lutego 2023
Konsultacje wyników audytu informacyjno-komunikacyjnego – w zakresie sposobu ich wdrożenia. Lista podmiotów/wydziałów biorących udział w konsultacjach.	Tak	6. Przeprowadzić konsultacje wyników audytu do 22 marca 2023

Działanie	Stan (czy zrealizowany)	Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji
Audyt procedur	Tak	7. Zlecenie wykonania audytu do 22 lutego 2023
Konsultacje wyników audytu procedur – w zakresie sposobu ich wdrożenia. Lista podmiotów/wydziałów biorących udział w konsultacjach.	Tak	8. Przeprowadzić konsultacje wyników audytu do 22 marca 2023
Okresowe monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (art. 14 ust 2 pkt 3)	Tak	9. Kwartalna ocena działalności podmiotu, poprzez potwierdzenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku dostępności tłumaczy języka migowego.
Opracowanie Planu i Działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na rok 2022/2023	Tak	10. Przeprowadzenie gruntownego przeglądu – Ocena realizacji rocznego Planu Działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami za rok 2022 i określenie zadań w Planie na kolejny okres sprawozdawczy.

2. Harmonogram działań, delegacja odpowiedzialności, kosztorys

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Osoba/jednostka odpowiedzialna
Aktualizacja przyjętych rozwiązań organizacyjnych zgodnie z ewentualnymi zaleceniami po audycie.	Do 22 marca 2023	Analiza wniosków po audycie wraz z rekomendowanymi działaniami ewentualnych usprawnień przyjętych w CNBOP-PIB rozwiązań w zakresie dostępności.	Zespół powołany Decyzją Dyrektora CNBOP-PIB Nr 4/DO/2021 z dnia 22 marca 2021 r.
Bieżąca samoocena CNBOP-PIB pod kątem wypełnienia ustawowych	Do 30 kwietnia 2023	Analiza działań podejmowanych w bieżącym okresie sprawozdawczym wraz z aktualizacją planu działań.	Zespół powołany Decyzją Dyrektora CNBOP-PIB Nr 4/DO/2021 z dnia 22 marca 2021 r.

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Osoba/jednostka odpowiedzialna
z niepełnosprawnościami dotyczącymi wsparcia w zakresie dostępności.			

KIEROWNIK DZIAŁU

WSPARCIA I AUDYT

Bartosz
mgr inż. Bartosz

Paweł Janik
Z-CERTYFIKOWANY

ds. CERTYFIKOWANY EKSPERT USZCZEŃ

Jacek Zboina
st. bryg. dr inż. Jacek Zboina

DYREKTOR CNBOP-PIB

Paweł Janik
st. bryg. dr inż. PAWEŁ JANIK

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Osoba/jednostka odpowiedzialna
wymagań dotyczących dostępności.			
Ciągły monitoring treści udostępnianych na stronach i aplikacjach mobilnych przez CNBOP-PIB zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.	Do 30 kwietnia 2023	Koordynatorzy dostępności informacyjno – komunikacyjnej, cyfrowej i architektonicznej, kierownicy zespołów laboratoriów i pozostałych komórek organizacyjnych CNBOP-PIB.	Powołany Decyzją Dyrektora CNBOP-PIB Nr 4/DO/2021 z dnia 22 marca 2021 r.
Działania upowszechniające wiedzę wśród kierownictwa i pracowników CNBOP-PIB na temat szczególnych potrzeb osób z niepełnosprawnością z uwzględnieniem rodzajów niepełnosprawności.	Do 30 kwietnia 2023	Koordynatorzy dostępności informacyjno – komunikacyjnej, cyfrowej i architektonicznej, kierownicy zespołów laboratoriów i pozostałych komórek organizacyjnych CNBOP-PIB.	Powołany Decyzją Dyrektora CNBOP-PIB Nr 4/DO/2021 z dnia 22 marca 2021 r.
Bieżący monitoring działalności komórek organizacyjnych CNBOP-PIB pod względem spełnienia wymagań dotyczących zapewnienia dostępności.	Do 30 kwietnia 2023	Koordynatorzy dostępności informacyjno – komunikacyjnej, cyfrowej i architektonicznej CNBOP-PIB.	Powołany Decyzją Dyrektora CNBOP-PIB Nr 4/DO/2021 z dnia 22 marca 2021 r.
Bieżący monitoring gotowości operacyjnej koordynatorów ds. dostępności informacyjno – komunikacyjnej, cyfrowej i architektonicznej CNBOP-PIB wobec potencjalnych zgłoszeń i lub skarg ze strony osób	Do 30 kwietnia 2023	Okresowa samoocena, aktualizacja oraz sprawozdawczość zgodnie z przyjętym planem działań.	Dyrektor CNBOP-PIB oraz Przewodniczący Zespołu ds. dostępności, powołanego decyzją Dyrektora CNBOP-PIB Nr 4/DO/2021 z dnia 22 marca 2021 r.